

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale
pentru I semestru al anului 2026

APROB:

(președintele grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea/obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	„Premier Energy” SRL	Nr. 347	10.12.2021	-	Servicii de furnizare a energiei electrice		Executat I semestru - 124572364,5 lei		-	-	Lipsă de obiect
2	„Termoelectrica” SA	Nr. 282/84	2004	-	Servicii de furnizare a energiei termice		Executat I semestru - 4346787,16 lei		-	-	Lipsă de obiect
3	„Lukoil-Moldova” SRL	Nr. 159	04.09.2025		141600,0 lei / Gaz lichefiat		În curs de executare / Executat I semestru - 63440,0 lei	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	Lipsă de obiect
4	„Lukoil-Moldova” SRL	Nr. 180	15.10.2025		765917,0 lei / Produse petroliere		În curs de executare / Executat I semestru - 282987,15 lei	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	Lipsă de obiect
5	„Vero-Nadina” SRL	Nr. 208	05.12.2025	NFP	10000000,0 lei / Produse petroliere		În curs de executare / Executat I semestru - 7125081,9 lei	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	Lipsă de obiect
6	„UNITED CHEMICAL GRUP” SA	Nr. 206	27.11.2025	NFP	1386500,0 lei / Reactivi chimici pentru stabilizarea mirosurilor (Vitamin C15, C15A)		În curs de executare / Executat I semestru - 617300,0 lei	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiect

7	„Policontract ” SRL	Nr. 29	18.02.2025	MD-1735042641511	2342245,96 lei / Clorură de fier (FeCl3)		Executat 88,66 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
8	„Policontract ” SRL	Nr. 22	25.02.2026	MD-1769003468202	2448902,4 lei / Clorură de fier (FeCl3)	Contract rezoluționat din data de 13.05.2026 pe motiv de imposibilitate a Vanzătorului de a onora obligațiunile contractuale datorită modificării prețurilor la uzina producătoare și pentru transportare, evoluția situației pe piața produselor petroliere din Republica Moldova și din regiune, cât și a declarării stării de urgență la nivel național în domeniul energetic	Executat - 425307,86 lei	-	-	-	-
9	„GEOTER-COM" SRL	Nr. 116	09.06.2026	MD-1777030911214	1775000,0 lei / Clorură de fier (FeCl3)		În curs de executare / Executat 10,3 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
10	„GEOTER-COM" SRL	Nr. 91	12.05.2025	MD-1734607604919	11965275,0 / Soluție concentrată de hipoclorit de sodiu (NaClO)		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
11	„GEOTER-COM" SRL	Nr. 93	12.05.2026	MD-1772785393250	11439210,0 / Soluție concentrată de hipoclorit de sodiu (NaClO)		În curs de executare / Executat 23,3 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
12	„FLOCHEM INDUSTRIE S" SRL	Nr. 193	19.11.2025	MD-1759996022673	151749 euro / Flocculant Floerger		În curs de executare / Executat 51 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții

13	„FLOCHEM INDUSTRIE S” SRL	Nr. 16	18.02.2026	MD-1769159847213	67310,34 euro / Coagulant, floculant pentru tratarea apei la Stațiile de tratare a apei		În curs de executare / Executat 51 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
14	„EXMINUT” SRL	Nr. 11	28.01.2025	MD-1734528978165	999000,0 lei / Piatră spartă de calcar	Prelungit termenul de valabilitat e – 30.04.202 6	Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
15	„EXMINUT” SRL	Nr. 68	06.04.2026	NFP	366666.67 lei / Piatră spartă de calcar		În curs de executare / Executat 66,42 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
16	„SavTrans Prim” SRL	Nr. 209	08.12.2025	MD-1761804960494	1770000,0 lei / Nisip pentru construcții	Contract rezoluționat pe motiv de imposibilitat e a Vânzătorului de a onora obligațiunile contractuale în condițiile evoluției situației pe piața produselor petroliere din Republica Moldova și din regiune	Executat - 427808,36 lei	-	-	-	-
17	„TINCOMER Ț INVEST” SRL	Nr. 66	06.04.2026	NFP	122000,0 lei / Nisip pentru construcții		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
18	„CARIERA COBUSCA” SA	Nr. 67	06.04.2026	NFP	150000,0 lei / Nisip pentru construcții		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
19	„TINCOMER Ț INVEST” SRL	Nr. 118	16.06.2026	MD-1778757647308	890000,0 lei / Nisip cernut		În curs de executare / Executat 9.5 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
20	„CARIERA COBUSCA” SA	Nr. 119	16.06.2026	NFP	600000,0 lei / Nisip spălat		În curs de executare / Executat 6.7 %	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții

21	„Absolutely Safety" SRL	Nr. 90	21.05.2024	MD-1706105817481	948232,5 lei / Echipament individual de protecție	Prelungit termenul de valabilitate – 31.03.2026	Executat 73,6 %	Contract finalizat	-	-	-
22	„Absolutely Safety" SRL	Nr. 120	08.07.2024	MD-1713515960575	860275,0 lei / Echipament individual de protecție	Prelungit termenul de valabilitate – 31.03.2026	Executat 90,7 %	Contract finalizat	-	-	-
23	„Cunac” SRL	Nr. 91	21.05.2024	MD-1706105817481	448467,0 lei / Echipament individual de protecție	Prelungit termenul de valabilitate – 31.03.2026	Executat 85,5 %	Contract finalizat	-	-	-
24	„Cunac” SRL	Nr. 157	30.09.2024	MD-1721281118974	51150,0 lei / Echipament individual de protecție	Prelungit termenul de valabilitate – 31.03.2026	Executat 80,5 %	Contract finalizat	-	-	-
25	„Miul Impex” SRL	Nr. 89	21.05.2024	MD-1706105817481	679850 lei / Echipament individual de protecție	Prelungit termenul de valabilitate – 31.03.2026	Executat 96,6 %	Contract finalizat	-	-	-
26	„MIRZAGHI TOV & Co” SRL	Nr. 96	12.05.2026	MD-1770811214318	1084220.4 lei / Țevi din oțel		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
27	„Metalica-Zuev” SRL	Nr. 83	28.04.2026	MD-1770811214318	203519.1 lei / Țevi din oțel		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
28	„Elpo” SRL	Nr. 43	04.03.2026	MD-1768549597022	52010,0 lei/ Cuplaje și adaptoare din fontă		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
29	„Lux-Arin” SRL	Nr. 42	04.03.2026	MD-1768549597022	1005860,83 lei/ Cuplaje și adaptoare din fontă		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
30	„Naiman Com” SRL	Nr. 195	20.11.2025	MD-1759410676057	3522000,0 lei / Contoare de apă		Executat - 1632000,0 lei	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții

31	„Techno Test” SRL	Nr. 86	30.04.2026	MD-1768486215343	2610000,0 lei / Contoare de apă DN15		Executat 100 %	Contract finalizat	-	Penalități în sumă de 1860,48 lei pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	-
32	„Techno Test” SRL	Nr. 47	09.03.2026	MD-1768484945576	764890,0 lei / Contoare de apă DN20-100		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
33	„Techno Test” SRL	Nr. 122	22.06.2026	MD-1768486215343	2610000,0 lei / Contoare de apă DN15 cu module de comunicație		În curs de executare	-	-	-	-
34	„Efectiv Grup” SRL	Nr. 75	16.04.2026	MD-1772713288736	1750000,0 / Autobasculantă		În curs de executare	-	-	-	-
35	„Axima Grup” SRL	Nr. 103	19.05.2026	MD-1773930890534	5204955,95 lei / Pompe pentru ape uzate		În curs de executare	-	-	-	-
36	„Elpo” SRL	Nr. 95	21.05.2025	MD-1742305343168	2048320,0 lei / Hidranți		Executat 100 %	Contract finalizat	-	Penalități în sumă de 15023,07 lei pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	-
37	„UNIPLAST” SRL	Nr. 111	04.06.2026	MD-1775481307969	1348784,35 lei / Hidranți		În curs de executare	-	-	-	-
38	„GEOTER-COM” SRL	Nr. 176	02.10.2025	MD-1754652727387	1937500,0 lei / Aeratoare tubulare		Executat 100 %	Contract finalizat	-	Penalități în sumă de 4239,0 lei pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	-
39	„Idomus Company” SRL	Nr. 181	21.10.2025	MD-1755864001819	832000,0 lei / Radio module, inclusiv citirea acestora prin protocolul LoRaWan		În curs de executare / Executat 97.2 %	Contract cu executare succesivă	-	-	Lipsă de obiecții
40	ÎS Poșta Moldovei	Nr. 214	09.12.2025	MD-1761804201158	3016256,0 lei / servicii poștale		În curs de executare / Executat 51,2 %	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
41	„Elina Service” SRL	Nr. 16	05.02.2025	MD-1735043104429	2900306,4 lei / Servicii de curățenie		Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții

					și igienizare a edificiilor						
42	„Elina Service” SRL	Nr. 9	04.02.2026	MD-1763558854696	2866987,12 lei / Servicii de curățenie și igienizare a edificiilor		În curs de executare / Executat 47,8 %	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
43	„Bercut Grup” SRL	Nr. 86	29.04.2025	MD-1737986487486	20021282,04 lei / Servicii de pază	Prelungit termenul de valabilitat e – 04.06.202 6 și majorată valoarea contractul ui cu 1668440, 17 lei fără TVA	Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
44	„Bercut Grup” SRL	Nr. 108	29.05.2026	MD-1772712785554	21738715 lei / Servicii de pază		În curs de executare / Executat 8,3 %	Contract cu executare succesivă.	-	-	Lipsă de obiecții
45	„Naiman Com” SRL	Nr. 125	02.07.2025	MD-1746443805528	18716400,0 lei / Servicii de instalare a contoarelor de apă		În curs de executare / Executat I semestru - 2809565,0 lei	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
46	„PARTENER ENERGO” SRL	Nr. 122	02.07.2025	MD-1746443805528	12607200,0 lei / Servicii de instalare a contoarelor de apă		În curs de executare / Executat I semestru - 1641372,0 lei	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	Lipsă de obiecții
47	Constantin Mereacre	Nr. 23	04.03.2026	NFP	100000,0 lei / servicii de instalare/inlocuire a contoarelor de apă rece la clineții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, conform necesităților entității contractante.	-	-	-
48	Roman Cociug	Nr. 24	04.03.2026	NFP	110000,0 lei / servicii de instalare/inlocuire a contoarelor de apă		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea	-	-	-

					rece la clienții Beneficiarului			entității contractante.			
49	Stanislav Proca	Nr. 25	04.03.2026	NFP	120000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
50	Oleg Șilov	Nr. 26	04.03.2026	NFP	110000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
51	Serghei Smelov	Nr. 27	04.03.2026	NFP	120000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
52	Vladimir Liubarschi	Nr. 28	04.03.2026	NFP	120000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
53	Sergiu Bicherschi	Nr. 29	04.03.2026	NFP	120000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
54	Serghei Sudebov	Nr. 30	04.03.2026	NFP	75000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
55	Nicolae Ștepan	Nr. 31	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
56	Sergiu Bogaciuc	Nr. 32	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
57	Artiom Sușchin	Nr. 33	04.03.2026	NFP	75000,0 lei / servicii de		În curs de executare	Contract cu executare	-	-	-

					instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului			succesivă, la solicitarea entității contractante.			
58	Victor Grădinar	Nr. 34	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
59	Victor Siminil	Nr. 35	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
60	Tudor Siminil	Nr. 36	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
61	Dmitrii Barbăroșie	Nr. 37	04.03.2026	NFP	65000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
62	Gheorghe Russu	Nr. 38	04.03.2026	NFP	60000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
63	Vladimir Moscalencu	Nr. 39	04.03.2026	NFP	100000,0 lei / servicii de instalare/înlocuire a contoarelor de apă rece la clienții Beneficiarului		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la solicitarea entității contractante.	-	-	-
64	„Dacaralion” SRL	Nr. 167	22.09.2025	MD-1754036818674	1382550,0 lei / Servicii de vidanjare și transportare a deșeurilor lichide de la agenți economici		În curs de executare / Executat I trimestru - 593433,0 lei	Contract cu executare succesivă, la comanda entității contractante	-	-	Lipsă de obiecții
65	„S&T Mold” SRL	Nr. 134	18.07.2025	NFP	1000000,0 lei / Serviciilor de suport la exploatare și a serviciilor de dezvoltare a		În curs de executare / Executat I trimestru -	Contract cu executare succesivă, la comanda	-	-	Lipsă de obiecții

					Sistemului de Management al Informației (Management Information System)		410988,9 lei	entității contractante			
66	„A-TECH MIX” SRL	Nr. 69	07.04.2026	MD-1771419614327	944581,89 lei / Servicii de exploatare a rețelelor de gaze combustibile natural		În curs de executare / Executat 80 %	Contract cu executare succesivă.	-	-	Lipsă de obiecții
67	„LUXGAZ” SRL	Nr. 118	04.07.2024	MD-1709298148059	3226920,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”	Prelungire a termenului de valabilitate a contractului i – 31.12.2025 Prelungire a termenului de valabilitate a contractului i – 6 luni	Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
68	„LUXGAZ” SRL	Nr. 189	29.11.2024	MD-1709298148059	3226920,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului i – 6 luni	Executat 100 %	Contract finalizat	-	-	Lipsă de obiecții
69	„LUXGAZ” SRL	Nr. 107	09.06.2025	MD-1743068205775	5000000,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” (sect. Centru și suburbiile)	Prelungit termenul de valabilitate – 31.12.2026	În curs de executare / Executat I semestru - 1565736,94,0 lei	Contract cu executare succesivă, la comanda entității contractante	-	-	Lipsă de obiecții
70	„LUXGAZ” SRL	Nr. 109	09.06.2025	MD-1743068205775	4000000,0 lei / Lucrări de restabilire a	Prelungit termenul de	În curs de executare / Executat	Contract cu executare succesivă, la	-	-	Lipsă de obiecții

					suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” (sect. Ciocana și suburbiile)	valabilitate – 31.12.2026	I semestru - 793200,0 lei	comanda entității contractante			
71	„LUXGAZ” SRL	Nr. 173	02.10.2025	MD-1755692384762	4000000,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” (sect. Râșcani și suburbiile)		În curs de executare / Executat I semestru - 1625921,32 lei	Contract cu executare succesivă, la comanda entității contractante	-	-	Lipsă de obiecții
72	„LUXGAZ” SRL	Nr. 63	26.03.2026		2400000,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” (sect. Buiucani și suburbiile)		În curs de executare / Executat 17,2%	Contract cu executare succesivă, la comanda entității contractante	-	-	Lipsă de obiecții
73	„LUXGAZ” SRL	Nr. 97	12.05.2026		2400000,0 lei / Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău” (sect. Botanica și suburbiile)		În curs de executare	Contract cu executare succesivă, la comanda entității contractante	-	-	Lipsă de obiecții